FASE 2
- VOORSTUDIE - ONTWERPKEUZE

- AANSTELLING PROJECTLEIDER, AANLEGGEN PROJECT DOSSIER
- OBSERVATIE BIJ DE OPDRACHTGEVER
- AFSPRAKEN M.B.T. ORGANISATIE, COMMUNICATIE EN RAPPORTAGE
- ANALYSEREN PROBLEEMSTELLING (DEFINITIEF)
- ANALYSEREN DOELSTELLING (DEFINITIEF)
- SPECIFICATIES, EISEN, WENSEN (DEFINITIEF)
- SCHETSONTWERPEN MAKEN, BRAINSTORMEN
- KOSTEN-BATEN ANALYSE (TECHNISCHE EN ECONOMISCHE AFWEGING)
- KEUZE VOOR EEN VOORLOPIG ONTWERP
- RISICOBEOORDELING
-

JA

- PROEFOPSTELLING
- TRY OUTS MAKEN

HAALBAAR

NEE

OVERLEG OPDRACHTGEVER

NEE

STOP

JA

- RAPPORTAGE VOORSTUDIE
- TECHNISCH CONCEPT
- CALCULATIE VAN: CO-DESIGN
- CALCULATIE REALISATIE
- PLANNING

VASTE PRIJSOPGAVE TOTALE PROJECT

JA

NEE

CO-DESIGN OP NACALCULATIE

JA

NEE

- OFFERTE

- VASTE PRIJS CO-DESIGN VORMGEVING
- VASTE PRIJS CO-DESIGN DETAILTEKENINGEN
- VASTE PRIJS REALISATIE
- VASTE PRIJS TESTEN
- PLANNING

- OFFERTE

- CO-DESIGN VORMGEVING OP NACALCULATIE
- RICHTPRIJS CO-DESIGN DETAILTEKENINGEN
- RICHTPRIJS REALISATIE
- RICHTPRIJS TESTEN
- PLANNING

- OFFERTE

- VASTE PRIJS CO-DESIGN VORMGEVING
- RICHTPRIJS CO-DESIGN DETAILTEKENINGEN
- RICHTPRIJS REALISATIE
- RICHTPRIJS TESTEN
- PLANNING

OPDRACHT CO-DESIGN

NEE

- FACTURERING VOORSTUDIE

STOP

JA

FASE 3 CO-DESIGN VORMGEVING